

Antrag auf Mittelfreigabe



Projekttitel

20 kv Stromversorgungsleitungen Bienrdoderweg

beantr. Gruppe | Projekt-ID

PROJ-001849

Projektverantwortlicher

Geschäftsjahr

2026

Ausführungszeit (von - bis)

23/02/202629/05/2026

Nachgenehmigungsantrag

ursprüngliche Genehmigungs-Nr.

Antragsgründe (Grundlage Bilanzierungsrichtlinie)

☐ Ersatzinvestition

☐ Verstärkungsinvestition

☒ Erweiterungsinvestition

☐ geplante Instandhaltung

IT-Systeme oder Infrastrukturen

Änderungen oder Neuinstallation notwendig?

☒ ja

☐ nein

Strom

☐ 0,4 KV-Netz

☒ 20 KV-Netz

☐ 110 KV-Netz

☐ KVS

☐ ON

☐ UW / LS

Gas

☐ ND-Netz

☐ MD-Netz

☐ HD-Netz

☐ GDR

☐ Übernahme

Wasser

☐ Wassernetz

☐ Netzanlagen

☐ Beschaffung/Aufbereitung

Infotechnik

☐ LWL-Netz

☐ LWL HA

☐ CU-Netz

☐ Netzanlagen

Fernwärme

☐ Leitungsnetz

☐ Hausanschluss

☐ Erzeuger-/Sonderanlagen

☐ Schächte

☐ Übergabestation

Kontierung (auszufüllen nur durch NVC) V.04/2023

Genehmigungs-Nr.

017/26

(lfd. Nr./Jahr)

PSP-Element

2H.02.1226.104.002

☒ Projekt wie beantragt im Maßnahmenplan enthalten

☐ Projekt nicht im Maßnahmenplan

☐ Projekt abweichend im Maßnahmenplan enthalten

Im Kundenauftrag

☐ Projekt für den Ausbau der städtischen Infrastruktur

Kostenschätzung

1. Materialkosten (netto)

10107,90

€

2. Fremdleistungen

25379,26

€

3. Eigenleistungen

4818,00

€

4. Ingenieurleistungen Dritte

0

€

A. Zwischensumme Kosten (1.-4.)

40.305

€

Zuschläge

5. Materialkostenzuschlag

17

%

1.718

€

6. Investitionszuschläge

23

%

9.665

€

B. Zwischensumme Zuschläge (5. - 8.)

11.384

€

C. Beantragte Gesamtkosten (A+B)

51.689

€

Zahlungsplan

Jahr

2025

0

%

0

€

Jahr

2026

100

%

51.689

€

Jahr

2027

0

%

0

€

Leitungs- / Trassenlänge der Maßnahme

90,45

m

Euro pro Meter Trassenlänge

1.149

€

ausführliche Maßnahmenbeschreibung und -begründung (Ausbaubereich, Dimensionen, Materialien)

Geplante Einbindung der Kundenstation der eon am Bienroderweg 72 in das 20 kv Netz UW Nord 1.2. Die E.ON Drive Infrastructure GmbH beabsichtigt eine neue Kundenstation für den Anschluss der eMobilität zu errichten. Die Vorhalteleistung beträgt 1,44 MW. Der Kunde hat bereits die Anschlusskosten bestätigt.

Planer:

Datum:

23.01.2026 | 09:55:09 MEZ

Abt. Ltg. Planer:

Datum:

23-01-2026 | 10:54:36 -MEZ

techn. Controlling:

Datum:

23.01.2026 | 12:13:52 MEZ

Abt. Ltg. Techn. Controlling

Datum:

26.01.2026 | 10:18:48 MEZ

GF:

Genehmigt

Datum:

26.01.2026 | 11:23:25 MEZ